

Fiche action

ÉVALUATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA COLOSCOPIE

FICHE ACTION		Date de mise à jour : 8 mars 2007
Responsable du projet	Projet	Fiche action N°006/2006
Dr (gastroentérologue)	Prise en charge de la coloscopie	
Enjeux Pourquoi lancer cette action ?	<ul style="list-style-type: none"> - Améliorer les pratiques professionnelles - Organiser l'information du patient - Révision des protocoles - Evaluer la prise en charge des patients 	
Objectifs	Résultat visé - Indicateurs	
<ul style="list-style-type: none"> - Répondre à la réglementation - Harmoniser les pratiques - Prévenir le risque infectieux - Améliorer la prise en charge des patients - Evaluer l'information donnée aux patients 	<ul style="list-style-type: none"> - Analyser les résultats de l'audit - Atteindre des résultats supérieurs pour les items non compris ou non respectés 	

<u>Contraintes</u> Quelles sont les contraintes imposées ?	<ul style="list-style-type: none"> - Respecter les délais entre 2 audits - Respecter la méthodologie de l'audit - Accord et validation du groupe de travail - Accord du comité de pilotage
---	--

<u>Limites</u> (géographiques, budget, données d'entrées....)	Champ d'application du projet : Gastroentérologues IDE ;IDE BLOC ;ASC
--	---

<u>Equipe</u> GROUPE DE TRAVAIL EPP COLO	Dr (Gastroentérologue)	Dr (Gastroentérologue)	Mme (DSSI)
	Mme (surveillante bloc)	Dr (anesthésiste)	Mme (ASC)
	Mme (IDE)	Mme (IDE ambulatoire)	Mme (IBODE)

<u>Démarche :</u> Comment vais-je m'y prendre ?			MOIS année 2006											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Réunion du groupe de travail	R										31 18h30		
	Réunion du groupe de travail	R											27 18h30	
2	Réunion du groupe de travail	R												19 18h30
	Préparation de la grille dévaluation	R												
3	Préparation audit	R												

P = Prévu / R = Réalisé

Démarche : Comment vais-je m'y prendre ?			MOIS année 2007											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
4	Réalisation de l'audit	R	15 /01	09/02										
5	Réunion du groupe de travail	R			05 18h30									
	Analyse de l'audit	R												
6	Réalisation de la grille EPP	R												
7	Réalisation 2 ^{ème} audit	P												

Bilan et conclusions

Quels sont les résultats obtenus ?

Quelles sont les suites à donner ?

- les résultats de l'audit n° 1 sont satisfaisants dans l'ensemble, mais ils imposent des actions de correction sur différents points (bio nettoyage)
- Investissement dans module prétraitement endoscope

Engagements	Etape	Date	Res.action	Chef de projet
	Terme de l'action	03 / 2007	Groupe de travail	Dr
	Démarche de travail	Evaluation de la prise en charge de la coloscopie	Groupe de travail	Dr
	Clore action	Fin décembre2007	Groupe de travail	Dr